

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32

della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN SOLA LINEA TECNICA, DELLA QUARTA PERIZIA DI VARIANTE AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA STRADA SITA IN LOC. MASO DALSASS IN C.C. CAVEDAGO".
CUP:D64E13000470007

Il giorno 01 giugno 2017

ad ore 18.30

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori :

Daldoss Silvano	P
Cainelli Katia	P
Dalsass Valter G.	P

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN SOLA LINEA TECNICA, DELLA QUARTA PERIZIA DI VARIANTE AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA STRADA SITA IN LOC. MASO DALSASS IN C.C. CAVEDAGO". CUP:D64E13000470007

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente determinazione segretarile n. 56 di data 26.06.2014, con la quale si è provveduto ad approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" predisposto dal geom. Loris Bottamedi nell'importo complessivo di €. 700.634,00.=, di cui € 300.816,42.= per lavori a base d'asta, € 7.707,13.= per oneri per la sicurezza ed €. 392.109,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Atteso che con la precitata determinazione segretarile n. 56 di data 26.06.2014 è stato stabilito di eseguire in economia i lavori a base d'asta previsti dal summenzionato progetto, mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della L.P. 26/93 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e con ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93.

Segnalato che, in esecuzione della più volte citata determinazione segretarile n. 56 di data 26.06.2014, il Segretario comunale ha delegato la "Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori, servizi e forniture" per l'effettuazione del confronto concorrenziale telematico ai sensi dell'articolo 33 quater della L.P. 10.09.1993 n. 26 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (tramite la piattaforma telematica "Mercurio") per l'affidamento dei lavori a base d'asta previsti dal progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago", approvando, a tal fine, gli schemi delle lettere di invito alla gare e dei contratti in forma pubblico-amministrativa, nonché gli elenchi delle 7 imprese locali, in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla piattaforma telematica "Mercurio", da invitare al confronto concorrenziale medesimo;

Rilevato che al termine del summenzionato confronto concorrenziale telematico tenutosi in data 1 agosto 2014 i lavori a base d'asta previsti dal progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" sono stati aggiudicati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana, per il prezzo di € 271.944,97.= (Euro duecentonovantunomilanovecentoquarataquattro//97) comprensivo degli oneri per la sicurezza, così determinato in seguito al ribasso del 12,160%, (dodicivirgolacentosessantapercento) sul prezzo base d'asta di €. 300.816,42.= (al netto della somma di €. 7.707,13.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), giusta contratto n. 125 di data 03.09.2014 del repertorio del Segretario comunale di Cavedago;

Evidenziato che, a seguito della riscontrata necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" con determinazione segretarile n. 38 di data 10.06.2015 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia di variante n. 1 al medesimo progetto, predisposta dal progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi, nell'importo complessivo di spesa di € 700.634,00.= di cui €. 301.544,97.= per lavori a base d'asta (al netto del ribasso d'asta del 12,160%), €. 9.511,69.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 389.568,34 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Constatato che nel prosieguo dell'appalto è stata riscontrata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori non ricompresi nel progetto originario e che, conseguentemente, con determinazione segretariale n. 41 di data 23.06.2016 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia di variante n. 2 al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago", redatta ai sensi dell'art. 51, c. 5 lett. b), della LP 26/1993 e s.m. – interventi pubblici sopravvenuti – dal progettista e direttore dei lavori, geom. Loris Bottamedi di Andalo, nella spesa complessiva di €. 700.634,00.= di cui € 313.964,30.= per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,160%), €. 9770,46.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 376.899,24.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che:

- in sede di approvazione della perizia di variante n. 2 al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" approvata con determinazione segretariale n. 41 di data 23.06.2016 era stata accantonata una somma di €. 49.000,00.= per interventi di rifacimento della pavimentazione bituminosa aggiuntivi rispetto a quelli già affidati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana e che con determinazione segretariale n. 12 di data 04.04.2017 è stata, quindi, approvata, a tutti gli effetti, la perizia di variante n. 3 al medesimo progetto esecutivo, redatta dal progettista e direttore dei lavori, geom. Loris Bottamedi di Andalo, predisposta dal progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi, nell'importo complessivo di spesa di €. 700.634,00.= di cui:
 - a) €. 323.734,76.= per i lavori principali affidati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana [€. 301.544,97.= per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,160%) ed €. 9.511,69.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso];
 - b) €. 49.812,17.= per lavori aggiuntivi di ripristino della pavimentazione bituminosa da eseguire in economia: (€. 48.568,81.= per lavori ed €. 1.243,36.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
 - c) €. 327.087,07.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
- che con successiva determinazione n. 17 di data 18.04.2017 il segretario comunale, in conformità ad apposito atto di indirizzo formulato dalla Giunta comunale con la precitata deliberazione n. 12 di data 04.04.2017, ha affidato in cottimo, a trattativa privata, all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana, via Matteotti n. 43, C.F. e P.Iva 00638930222 gli interventi aggiuntivi di ripristino della pavimentazione bituminosa previsti dalla predetta perizia di variante n. 3 al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" per il prezzo complessivo di €. 41.307,77.= (Euro quarantunomilatrecentosette/77), al netto del ribasso del 17,510% (diciassette virgolacinquecentodieci per cento) sul prezzo base di trattativa di €. 48.561,81.= ed al lordo della somma di €. 1.243,36.= relativa agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Appurato che i lavori relativi ai summenzionati interventi aggiuntivi di ripristino della pavimentazione bituminosa, consegnati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana in data 18.04.2017, sono stati sospesi in data 1° maggio 2017 a seguito dell'accertata necessità di modificare il piano carrabile di due tratti di strada (evidenziati in planimetria come tratto A e tratto E) a causa del nuovo posizionamento delle caditoie, con conseguente necessità di aumentare le ricariche di asfalto, nonché di sostituire due ulteriori canalette per la raccolta delle acque meteoriche di cui, al momento della realizzazione dei lavori di fresatura, si sono riscontrate le precarie condizioni, con particolare riferimento alla mancanza di rinfiango cementizio.

Verificato che, al fine di far fronte alle predette esigenze, il progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi, ha predisposto la perizia di variante n. 4 al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" in base alla quale il quadro economico dell'opera risulta così di seguito modificato:

- importo complessivo dell'opera: €. 700.634,00.=;
- lavori principali affidati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana: conferma dell'importo complessivo risultante dalla perizia di variante n. 3 [(€. 323.734,76.=, di cui €. 301.544,97.= per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,160%) ed €. 9.511,69.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso];

- lavori aggiuntivi di ripristino della pavimentazione bituminosa da eseguire in economia: importo complessivo €. 49.560,00.=, di cui €. 48.513,86.= per lavori (al netto del ribasso del 17,510% (diciassette virgolacinquecentodieci per cento) offerto in sede di trattativa), ed €. 1.446,14.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo somme a disposizione dell'amministrazione: €. 327.339,24.=.

Visti gli elaborati della perizia di variante n. 4 al progetto esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" predisposti dal progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi e riguardanti sostanzialmente gli interventi aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione bituminosa, nonché le somme a disposizione dell'amministrazione:

- Relazione tecnica-illustrativa (riferita all'intera opera);
- Planimetria schema di interventi;
- Computo metrico estimativo (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
- Elenco prezzi unitari (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
- Analisi nuovi prezzi (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
- Atto di sottomissione n. 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 riferiti agli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione, già sottoscritti per accettazione dalla ditta affidataria, Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana;
- Quadro economico (riferita all'intera opera);
- Particolari costruttivi, computo metrico e foglio di patti e condizioni relativi agli interventi di fornitura e posa barriere protettive e recinzioni previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione).

Verificato che la perizia di variante n. 3 dei "lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago" non comporta alcun impegno aggiuntivo di spesa rispetto all'importo originario di progetto.

Considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dal Regolamento di attuazione alla Legge Provinciale n. 26/93, nonché dalla nuova disciplina contenuta nell'articolo 27 della L.P. n. 2/2016 dd. 09.03.2016.

Preso atto che il comma 2, lettera b) e c) del predetto articolo 27, prevede che i contratti possano essere modificati senza una nuova procedura d'appalto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

"b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni

indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE”.

Osservato che la perizia di variante progettuale non comporta alcun aumento di spesa rispetto all'importo complessivo autorizzato e che le modifiche al contratto sono pari al 19,98% dell'importo contrattuale originario e non alterano la natura complessiva dei lavori che si rendono necessari per garantire il perseguimento degli obiettivi dell'intervento nel suo complesso.

Constatato che:

- quanto ai lavori supplementari, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, in quanto risulterebbe necessario approntare un ulteriore cantiere, con notevoli costi aggiuntivi a causa dell'esigenza di un nuovo approntamento di cantiere;
- l'aumento del valore del contratto iniziale non eccede il 50%;

Ritenuto, comunque, che nella fattispecie, ricorrono anche i presupposti per considerare sussistenti le condizioni richieste dal comma 2, lettera e), e dal comma 5, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, per considerare non sostanziali le modifiche da apportare al contratto relativo agli interventi aggiuntivi di pavimentazione in forza della perizia di variante n. 4 elaborata dall'ing. Erino Giordani.

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come i lavori di variante e suppletivi, per diverso utilizzo di altre somme di varia natura, non richiede modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- i diversi e maggiori lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- per i lavori di variante viene concessa una proroga di 3 (tre) naturali giorni;
- il nuovo quadro economico evidenzia come i lavori di variante e suppletivi, per diverso utilizzo di altre somme di varia natura, non richiede modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione, in sola linea tecnica, della perizia di variante n. 4 relativa al progetto esecutivo dei “lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago”, così come elaborata dal geom. Loris Bottamedi, demandando al Segretario comunale l'approvazione, a tutti gli effetti, della medesima perizia, nonché l'affidamento dei lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione bituminosa.

Considerato che i “lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago” devono essere ultimati e rendicontati alla Provincia autonoma di Trento entro il termine improrogabile del 30 giugno 2017 e ritenuta, pertanto, l'esigenza di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, così che, a seguito, della sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 1 e del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1., la ditta Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana possa completare i lavori in tempo utile per la rendicontazione.

Ritenuto, infine, di esprimere un atto di indirizzo nei confronti del segretario comunale, affinché provveda ad affidare, a trattativa privata, i lavori di fornitura e posa in opera di barriere protettive e recinzioni, mediante il sistema del cottimo di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ed in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della L.P. 2/1992 e dell'articolo 179, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., a condizione l'impresa individuata si impegni ad iniziare i lavori entro 3 giorni dalla conferma dell'affidamento ed a ultimarli entro il termine massimo di 5 giorni dalla consegna.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio “Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere Comunale, Servizi pubblici”, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Trento 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture in recepimento della direttiva 2014/23/UE;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accertata la propria competenza ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, in linea tecnica, la perizia di variante n. 4 ai “lavori di messa in sicurezza con sistemazione ed allargamento della strada sita in loc. maso Dalsass in C.C. Cavedago” predisposta dal progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi, nei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica-illustrativa (riferita all'intera opera);
 - Planimetria schema di interventi;
 - Computo metrico estimativo (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
 - Elenco prezzi unitari (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
 - Analisi nuovi prezzi (riferito ai soli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione);
 - Atto di sottomissione n. 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 riferiti agli interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione, già sottoscritti per accettazione dalla ditta affidataria, Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana;
 - Quadro economico (riferita all'intera opera);
 - Particolari costruttivi, computo metrico e foglio di patti e condizioni relativi agli interventi di fornitura e posa barriere protettive e recinzioni previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione).e nell'importo complessivo di spesa di €. 700.634,00.= di cui:
 - a) €. 323.734,76.= per i lavori principali affidati all'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana [€. 301.544,97.= per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,160%) ed €. 9.511,69.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso];
 - b) €. 49.560,00.= per interventi aggiuntivi di ripristino della pavimentazione bituminosa affidati Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana [€. 48.513,86.= per lavori (al netto del ribasso d'asta del 17,510%) ed 1.446,14.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso];
 - c) €. 327.339,24.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. Di dare atto che la perizia di variante n. 4 approvata al precedente punto 1. del dispositivo della presente deliberazione non comporta alcun aumento rispetto alla spesa autorizzata con la perizia di variante n. 3 e non implica nuovi oneri di gestione a carico del bilancio di previsione relativi ai futuri esercizi finanziari.
3. Di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario comunale l'approvazione, a tutti gli effetti, della perizia in precedenza approvata in sola linea tecnica, autorizzando la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 1 e del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 riferiti agli

interventi aggiuntivi di rifacimento pavimentazione, già sottoscritti per accettazione dall'impresa appaltatrice, Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede a Zambana, ai fini dell'affidamento alla medesima impresa dei lavori suppletivi previsti dalla medesima perizia.

4. Di esprimere nei confronti del Segretario comunale un atto di indirizzo affinché proceda con urgenza a far eseguire i lavori di fornitura e posa in opera di barriere protettive e recinzioni previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione, affidandoli, a trattativa privata, mediante il sistema del cottimo di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ed in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della L.P. 26/1993 e dell'articolo 179, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., ad un'impresa che si impegni ad iniziare i lavori entro 3 giorni dalla conferma dell'affidamento ed a ultimarli entro il termine massimo di 5 giorni dalla consegna.
5. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.
6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01 giugno 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 06.06.2017 al 15.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 D.P.R. 3L/2005.

Lì, 01.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio
