

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 59

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN SOLA LINEA TECNICA, DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI «ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE MANDRINI SULLA P.F. 3091/2 IN C.C. CAVEDAGO». CUP: C63J1600040008 - CIG: 707788684B

Il giorno 14 agosto 2018

ad ore 18.00

Presenti i signori :

Daldoss Silvano
Cainelli Katia
Zeni Enrico

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN SOLA LINEA TECNICA, DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI «ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE MANDRINI SULLA P.F. 3091/2 IN C.C. CAVEDAGO».CUP: C63J1600040008 CIG : 707788684B

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 21 di data 16 maggio 2017 mediante la quale è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», elaborato dal dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele all’Adige nell’importo complessivo di spesa di €. 107.621,43.= di cui €. 66.349,89.= per lavori a base d’asta, €. 2.217,85.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 39.053,69.= per somme a disposizione dell’amministrazione;

Atteso che con la stessa determinazione segretariale n. 21 di data 16 maggio 2017 è stata delegata alla “Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori, servizi e forniture” l’effettuazione del confronto concorrenziale telematico ai sensi dell’articolo 33 quater della L.P. 10.09.1993 n. 26 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (tramite la piattaforma telematica “Mercurio”) per l’affidamento dei lavori a base d’asta relativi al progetto esecutivo di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», approvando, a tal fine, gli schemi di lettera di invito alla gara e di contratto in forma pubblico-amministrativa, nonché l’elenco delle n. 12 Imprese locali, in possesso della necessaria qualificazione, iscritte all’Elenco telematico delle Imprese del Comune di Cavedago ed accreditate alla piattaforma telematica “Mercurio”, da invitare al confronto concorrenziale medesimo, disponendo che lo stesso venisse essere divulgato solo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 7 bis della L.P. 10.09.1993 n. 26.

Segnalato che, in esecuzione della più volte citata determinazione segretariale n. 21 di data 16 maggio 2017, con nota prot. n. 2191/2017 di data 5 agosto 2017 la “Gestione Associata della Paganella in materia di contratti e appalti, servizi e forniture” a ciò delegata dal Comune di Cavedago ha indetto il confronto concorrenziale telematico ai sensi dell’articolo 33 quater della L.P. 10.09.1993 n. 26 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per l’affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell’articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., con ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93 e con previsione della possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto, ai sensi dell’articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge.

Rilevato che al termine del suddetto confronto concorrenziale, cui sono state invitate n. 12 imprese, è risultata aggiudicataria dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», l’impresa Ter System S.r.l. con sede a Cavedago, via Maso Canton n. 61, C.F. e P.IVA 02056610229 con il ribasso del 7,95% (settevirgolanovantacinqueper cento) sul prezzo base d’asta di €. 66.349,89.= (al netto della somma di €. 2.217,85.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e, quindi, per il prezzo conseguente di €. 63.292,92 (Euro sessantatremiladuecentonovantadue e novantadue centesimi), comprensivo degli oneri per la sicurezza, giusta contratto n. 264 di data 20.11.2017 del repertorio del Segretario comunale di Cavedago, registrato a Trento in data 31.10.2017 sub n. 43 Serie 1^a - Vol. 69.

Constatato che i lavori, consegnati all’impresa appaltatrice in data 12.10.2017 ed in corso di avanzata esecuzione sono al momento sospesi per la necessità di eseguire alcune varianti progettuali di modesta entità.

Verificato, in particolare, che le varianti progettuali, riguardano:

- l’aumento dello scavo in roccia;
- la riduzione delle scogliere in massi ciclopici;
- la riduzione delle gabbionate in ferro e pietra;

- la posa di geotessile ancorato al terreno con ganci di ferro su alcuni tratti delle rampe a monte;
- altri interventi di minima entità.

Rilevato che, al fine di far fronte alle predette esigenze, il progettista e direttore lavori, geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo, ha predisposto la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», in base alla quale il quadro economico dell’opera risulta così di seguito modificato:

- importo complessivo dell’opera: €. 107.621,43.;
- lavori principali affidati all’impresa Ter System S.r.l. con sede a Cavedago: importo €. 66.941,70. =, al netto del ribasso d’asta del 7,95% ed al lordo dell’importo di €. 2,217,85. = relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo somme a disposizione dell’amministrazione: €. 35.089,78. =.

Esaminati, quindi, gli elaborati della perizia di variante predisposti dal progettista e Direttore Lavori, dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele all’Adige, così come di seguito riepilogati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi dei prezzi;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 2.1 - Planimetria stato di progetto – stato di variante;
- Tav. 2.2 – Planimetria stato di raffronto;
- Tav. 4 - Sezioni tipo palificata e raffronto

Riscontratto che la perizia di variante n. 1 relativa al progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago» non comporta alcun impegno aggiuntivo di spesa e che per la medesima perizia non è necessaria l’acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale, trattandosi di lavori considerati dalla L.P. 4/08/2015 n. 15 quali interventi liberi per i quali è necessario il solo deposito presso l’ufficio tecnico comunale.

Rilevato che, con il provvedimento di che trattasi, non sono superati, per quanto riguarda i lavori principali, i limiti previsti dall’articolo 27, comma 2, lett. f) della L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m., stante il fatto che l’ammontare complessivo dei lavori suppletivi al contratto stipulato con l’impresa appaltati all’impresa Ter System S.r.l. con sede a Cavedago, risulta aumentato del 5,765% rispetto all’importo originario del contratto stesso, senza, peraltro, che le modifiche apportate alterino la natura complessiva del contratto.

Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione, in sola linea tecnica, della perizia di variante relativa progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», così come elaborata dal progettista e direttore lavori, dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele all’Adige, demandando al Segretario comunale l’approvazione, a tutti gli effetti, della medesima perizia ed autorizzando lo stesso segretario a sottoscrivere l’atto di sottomissione n. 1 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi all’appalto dei lavori principali, già visionati ed accettati dalla ditta appaltatrice, Teer System S.r.l. con sede a Cavedago.

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile dell’Ufficio “Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere Comunale, Servizi pubblici”, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell’art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell’Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la L.P. 26.09.1993 n. 26 ed in particolare gli articoli 33, 51 e 58.

Visto il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture in recepimento della direttiva 2014/23/UE;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accertata la propria competenza ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, in linea tecnica, la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago» predisposta dal progettista e direttore lavori, dott. for. Ruggero Bolognani, nei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico estimativo;
 - Analisi dei prezzi;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
 - atto di sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. 2.1 - Planimetria stato di progetto – stato di variante;
 - Tav. 2.2 – Planimetria stato di raffronto;
 - Tav. 4 - Sezioni tipo palificata e raffrontoe nell'importo complessivo di spesa di €. 107.621,43.= di cui €. 66.941,70.= (al netto del ribasso d'asta del 7,95%) per lavori appaltati all'impresa Ter System S.r.l. con sede a Cavedago, €. 2,217,85.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 35.089,78.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. Di dare atto che la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di «adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago» non comporta alcun aumento rispetto al progetto originario.
3. Di demandare al Segretario comunale l'approvazione, a tutti gli effetti, della precitata perizia di variante e la successiva sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 1 e del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi all'appalto dei lavori principali, già sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice, Ter System S.r.l. con sede a Cavedago,
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.
5. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 14.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, dal 17.08.2018 al 27.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2005.

Lì 14.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio
