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PROVINCIA  DI TRENTO 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  31 

                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE AI 

LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LE 
STRADE COMUNALI IN LOCALITÀ “CANTON” (P.F. 3135/2  E TRATTO INIZIALE 
DELLA P.F. 3186/2 IN C.C. CAVEDAGO) CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN 
UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E 
DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (APPROVATO CON D.M. 27 
SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017)». 
CUP: D69J19000180005 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

L'anno DUEMILAVENTI addì 02 del mese di maggio ore 15.45 nella sala delle riunioni del 

Comune di Cavedago, a seguito di regolari avvisi ed in modalità  telematica attraverso 

strumenti di video conferenza, si è riunita la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano   (in aula)   
Cainelli Katia (in videoconferenza) 
Zeni Enrico  (in videoconferenza) 

                                     
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio  (in aula) 
 
Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel 
rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta 
comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 26 marzo 2020 e che il 
collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua qualità 
di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE AI 

LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LE 
STRADE COMUNALI IN LOCALITÀ “CANTON” (P.F. 3135/2  E TRATTO INIZIALE 
DELLA P.F. 3186/2 IN C.C. CAVEDAGO) CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN 
UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E 
DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (APPROVATO CON D.M. 27 
SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017)». 
CUP: D69J19000180005 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 55 di data 17 ottobre 2019  con la quale è stata approvato, a 
tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione lungo le strade 
comunali in località “Canton” (p.f. 3135/2  e tratto iniziale della p.f. 3186/2 in C.C. Cavedago)  con ridotto impatto 
ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 
della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del 
mare (approvato con D.M. 27  settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)» predisposto dal dott. ing. Stefano 
Ioriatti con Studio Tecnico a Baselga di Pinè negli elaborati di seguito indicati: 
- E.R.110.0.01 Elenco complessivo elaborati di progetto 
- E.R.110.0.02 Relazione tecnico descrittiva 
- E.R.120.0.01 CSA - Norme tecniche 
- E.R.120.0.02 CSA - Norme amministrative 
- E.R.120.0.03 Cronoprogramma 
- E.R.120.0.04 Schema programma lavori 
- E.R.120.0.05 Piano di Manutenzione dell’Opera 
- E.R.130.0.01 Elenco prezzi 
- E.R.130.0.02 Analisi prezzi 
- E.R.130.0.03 Computo metrico estimativo 
- E.R.130.0.04 Elenco descrittivo delle voci 
- E.T.331.0.01 Planimetria 
e nell’importo complessivo di spesa di €. 60.000,00.= di cui €. 40.743,45.=  per lavori, €. 905,70.= (rectius €. 
1.680,58.=) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 17.575,97.= per somme a disposizione 
dell’amministrazione). 
Evidenziato che con la stessa determinazione n. 55 di data 17 ottobre 2019  è  stato di affidare i suddetti lavori 
mediante procedura negoziata con invito a tre imprese ai sensi dell’articolo 11 della L.P. n. 1/2019 e 176, comma 1, lett. 
a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., previa gara telematica da espletare per il tramite della “Gestione Associata 
tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del 
Servizio Urbanistica, Lavori Pubblici e Patrimonio” e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da 
determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della 
L.P. 2/2016 e dell’articolo 80, comma 2, lettera a, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e senza ricorso alla 
valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93). 
Rilevato che al termine della gara telematica esperita dalla “Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai 
della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori Pubblici e 
Patrimonio” e a cui state invitate le imprese le imprese Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a 
Mezzolombardo, Elettroteam S.r.l. con sede a Predaia e Tamanini Bruno S.r.l. con sede ad Altopiano della Vigolana è 
risultata aggiudicataria l’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) tra l’impresa Tamanini Bruno S.r.l. con sede ad 
Altopiano della Vigolana, loc. Saletti n. 28 (C.F. e P.IVA. 00185390226) e l’impresa Elettroimpianti di Mascotto Mario 
e C. S.n.c. con sede a Levico Terme, viale Venezia n. 88/A (C.F. e P.IVA. 01100670221), con il ribasso dell’8,50% 
(ottovirgolacinquantapercento) sul prezzo base d'asta di €. 40.743,45.= (al netto della somma di €. 1.680,58.= relativa 
agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e, quindi, per il prezzo conseguente di €. 38.960,84.= (Euro 
trentottomilanovecentosessanta//41), comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta documentato dal verbale di 
confronto concorrenziale  di data 24.10.2019: 
Fatto presente che con determinazione n. 63 di data 30.10.2019 il segretario comunale ha disposto l’aggiudicazione, in 
via definitiva, dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione lungo le strade comunali in località “Canton” 
(p.f. 3135/2  e tratto iniziale della p.f. 3186/2 in C.C. Cavedago) con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di 
vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
(PAN GPP) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare (approvato con D.M. 27  
settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)» al raggruppamento temporaneo di imprese tra l’impresa Tamanini 
Bruno S.r.l. con sede ad Altopiano della Vigolana, loc. Saletti n. 28 (C.F. e P.IVA. 00185390226) e l’impresa 



Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. S.n.c. con sede a Levico Terme, viale Venezia n. 88/A (C.F. e P.IVA. 
00185390226), per il prezzo di €. 38.960,84.= (Euro trentottomilanovecentosessanta//84) comprensivo degli oneri per la 
sicurezza), così determinato in seguito al ribasso dell’8,50% (ottovirgolacinquantapercento) sul prezzo base d'asta di €. 
40.743,45.= (al netto della somma di €. 1.680,58.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)  
Rilevato che come previsto dalla lettera di invito i lavori sono stati consegnati in data 31.10.2019 all’impresa Tamanini 
Bruno S.r.l. – società con socio unico - con sede ad Altopiano della Vigolana, capogruppo del raggruppamento 
temporaneo di imprese con l’impresa Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. S.n.c. con sede a Levico Terme,  ai sensi 
dell’articolo 46 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm.. 
Visto l’atto di cottimo fiduciario stipulato in data 20.02.2020 (n. 169 del Repertorio degli Atti privati del Comune di 
Cavedago) con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori in oggetto indicati  al raggruppamento temporaneo di 
imprese tra l’impresa Tamanini Bruno S.r.l. con sede ad Altopiano della Vigolana, e l’impresa Elettroimpianti di 
Mascotto Mario e C. S.n.c. con sede a Levico Terme. 
Constatato che, in fase di esecuzione dei lavori, l’Amministrazione ha riscontrato l’esigenza di procedere 
all’adeguamento del progetto in particolare per quanto riguarda la sistemazione, in concomitanza con i lavori di scavo 
per la posa dei pali dell’illuminazione,  di un tratto, rotto ed occluso, delle tubazioni della rete delle acque, la posa di 
pozzetti di ispezione e  la creazione di griglie di raccolta acque meteoriche, nonché per altre modifiche di modesta 
entità. 
Atteso che per far fronte alle suddette esigenze l’Amministrazione comunale ha incaricato il progettista e direttore 
lavori, ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico a Baselga di Piné, di approntare la necessaria perizia di variante. 
Constatato che, in esecuzione dell’incarico per la realizzazione di tali nuovi lavori il Direttore Lavori, ing. Stefano 
Ioriatti, ha approntato una perizia di variante che, mantenendo invariato l’importo complessivo del progetto dei lavori di 
«Efficientamento della pubblica illuminazione lungo le strade comunali in località “Canton” (p.f. 3135/2  e tratto 
iniziale della p.f. 3186/2 in C.C. Cavedago) con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto 
del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare (approvato con D.M. 27  settembre 2017 in G.U. n. 244 
del 18 ottobre 2017)» (€. 60.000,00.=), prevede un aumento di spesa di €. 4.775,72.= sull’importo dei lavori  (al netto 
del ribasso dell’8,5% offerto in sede di confronto concorrenziale telematico ed al lordo degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) compensato da una corrispondente riduzione delle somme a disposizione dell’amministrazione. 
Preso atto che, in base alla precitata perizia di variante, il quadro economico dell’opera risulta così di seguito modificato: 
- importo complessivo dell’opera: €. 60.000,00.=; 
- importo dei lavori: €. 43.736,56.= (al netto del ribasso dell8,50% ed al lordo della somma di €. 1.680,58.= relativa 

agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con un incremento dell’importo dei lavori aggiudicati al 
raggruppamento temporaneo di imprese tra l’impresa Tamanini Bruno S.r.l. con sede ad Altopiano della Vigolana, e 
l’impresa Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. S.n.c. con sede a Levico Terme, pari ad €. 4.775,72.=, 
corrispondente al 12,258%.= dell’importo di aggiudicazione; 

- importo somme a disposizione dell’amministrazione: €. 12.263,44.=. 
Esaminati, quindi, gli elaborati della perizia di variante predisposti dal Direttore Lavori, ing. Stefano Ioriatti, ed in 
particolare la relazione illustrativa, il computo metrico estimativo, il quadro economico di raffronto, l’atto di 
sottomissione n. 2 e il verbali di concordamento nuovi prezzi n. 2 (con allegato il verbale n. 1). 
Accertato, sulla base degli elaborati di perizia che le summenzionate modifiche al progetto esecutivo dei lavori di 
«Efficientamento della pubblica illuminazione lungo le strade comunali in località “Canton” (p.f. 3135/2  e tratto 
iniziale della p.f. 3186/2 in C.C. Cavedago)  con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del 
piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare (approvato con D.M. 27  settembre 2017 in 
G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)»  possono ricomprese tra le varianti di cui all’articolo 27, comma 2, lettera f, della 
L.P. 09.03.2016 n. 2, dal momento che l’ammontare complessivo dei lavori suppletivi al contratto stipulato con 
l’impresa appaltati al raggruppamento temporaneo di imprese tra l’impresa Tamanini Bruno S.r.l. con sede ad 
Altopiano della Vigolana, e l’impresa Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. S.n.c. con sede a Levico Terme risulta 
aumentato del 12,258% rispetto all'importo originario del contratto stesso, senza, peraltro, che le modifiche apportate 
alterino la natura complessiva del contratto. 
Riscontrato che per l’esecuzione dei lavori di perizia: 
- che non è richiesto alcun parere, nulla osta o autorizzazione; 
- non deve essere previamente accertata da parte di un collaudatore nominato in corso d'opera, ai sensi del comma 5 

dell’articolo 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26, l'effettiva necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno 
determinati, trattandosi di lavori in economia. 

- non si rende necessaria l’acquisizione del parere tecnico-amministrativo dell’Organo consultivo monocratico, ai sensi 
dell’articolo 58, comma 1, lettera a), della L.P. 10.09.1993 n. 26,  . 

- non è stata concessa alcuna proroga del termine di ultimazione dei lavori; 
Ritenuto, quindi, di provvedere immediatamente all'approvazione, a tutti gli effetti, della perizia di variante n. 1 al 
progetto esecutivo dei lavori di «Efficientamento della pubblica illuminazione lungo le strade comunali in località 
“Canton” (p.f. 3135/2  e tratto iniziale della p.f. 3186/2 in C.C. Cavedago)  con ridotto impatto ambientale in un'ottica 
di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione (PAN GPP) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare (approvato 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

             IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Daldoss Silvano                                                         Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li, 02.05.2020 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal  06.05.2020 al 15.05.2020 

                                                                                        
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 7 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

 
Li, 02.05.2020 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 183 - comma 2 – Codice degli Enti Locali 
della Regione T.A.A. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Tanel dott. Maurizio    
 
 

 


